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证券代码：600537           证券简称：亿晶光电        公告编号：2024-001 

亿晶光电科技股份有限公司 

关于投资建设光伏制造项目的进展公告 

 
  

一、项目概述 

根据亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司于

2022 年在滁州市全椒县投资新建光伏产业基地，其中一期投资 50 亿元建设 10GW

高效 N 型 TOPCon 光伏电池项目，未来将根据市场及公司资金情况进一步推进垂

直一体化产业布局。2022 年 9 月 21 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过

了《关于新建滁州年产 10GW 光伏电池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏组件项目

的议案》，并于次日披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于投资建设光伏制造项

目的公告》（公告编号：2022-072）。2022 年 10 月 14 日，公司 2022 年第四次临

时股东大会审议通过了此次投资事项，详见公司于 2022 年 10 月 15 日披露的《亿

晶光电科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-

080）。2022 年 10 月 18 日，公司披露《亿晶光电科技股份有限公司关于对外投资

设立项目合资公司暨投资进展公告》（公告编号：2022-081），常州亿晶光电科技

有限公司（以下简称“常州亿晶”）与全椒县嘉辰新材料产业投资基金管理中心（有

限合伙）（以下简称“嘉辰基金”）签订《出资人协议》成立滁州亿晶光电科技有

限公司推动滁州年产 10GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池项目的建设，注册资本为

150,000 万元，其中常州亿晶出资 80,000 万元，占注册资本的 53.33%，嘉辰基金

出资 70,000 万元，占注册资本的 46.67%。2022 年 11 月，公司在滁州市全椒县经

开区开工建设年产 10GW 光伏电池（一期）项目，详见公司于 2023 年 6 月 15 日

披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司 2022 年年度报告

的信息披露监管工作函的回复公告》（公告编号：2023-050）。 

二、项目进展情况及规划 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
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1、行政许可及项目批复情况 

截至本公告日，公司已获得安徽省发展改革委《关于滁州亿晶光电科技有限

公司年产 10GW 光伏电池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏组件项目（一期）节能

报告的审查意见》（皖发改能评[2023]26 号），原则同意该项目节能报告；已获

得滁州市全椒县生态环境分局《关于滁州亿晶光电科技有限公司年产 10GW 光伏

电池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏组件项目（一期工程）环境影响报告书的批

复》（全环评[2023]97 号），同意该项目按照《滁州亿晶光电科技有限公司年产

10GW 光伏电池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏组件项目（一期工程）环境影响

报告书》所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。 

2、项目进展情况及规划 

截至本公告日，公司滁州年产 10GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池项目厂房已

建设完成，首批 5GW 设备已到场安装并完成调试，后 5GW 设备到场安装完成进

度 30%-40%，已完成调试约 1GW，合计调试完成可投产产能约 6GW。当前项目

进度有所滞后，主要原因在于市场对于大尺寸、矩形电池片需求的增速加快，公司

原定设备需要做部分改造，以匹配硅片尺寸的变化。为节约公司设备改造成本，公

司主动叫停设备厂商发货，若按照原定设备以正常进度继续发货，当前可实现达产。

当前公司加大滁州 TOPCon 电池项目的研发力度，在印刷工序之后添加激光诱导

技术，使良率、转化效率均达到良好水平。目前滁州 TOPCon 电池项目 A 级率达

到 97%+，转化效率可达到 26.2%。后期公司将根据光伏电池尺寸的市场变化情况

内部商讨、评估公司在电池产品尺寸的选择和规划（当前设备匹配生产

182mm*182mm 尺寸电池片，未来将根据市场实际情况考虑向生产 182mm*18xmm-

210mm、210mm*210mm 尺寸电池片进行改造），在设备厂商内部完成设备更新后

继续推进设备进场调试工作。 

三、相关风险提示 

1、当前光伏行业企业市场竞争加剧，产业链价格波动幅度较大，如在未来市

场竞争中产品价格继续走弱，可能导致项目收益不及预期。 
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2、上游硅片行业产品标准尺寸的变化可能会对下游产业造成一定影响，且光

伏电池技术更新迭代速度正在加快，为应对市场变化，可能导致项目投产进度不及

预期。 

3、目前公司滁州光伏制造项目仅开展一期 10GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电

池项目，二、三期项目的后续推进仍需协商确定，未来投资建设存在不确定性，敬

请注意投资风险。 

4、项目设备进场安装、设备改造、维护将会增加公司资金需求，公司将统筹

资金安排，合理确定资金来源和支付安排等，确保该项目顺利实施。 

 

特此公告。 

 

亿晶光电科技股份有限公司 

                                                  董事会 

     2024 年 1 月 6 日 


